

Календарный план

Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту)	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы:		
Демонтаж расположенных на данном участке сооружений Расчистка и планирование территории Заключение договоров на поставку оборудования	Июль -Август 2019	Администрация Реченского сельского поселения
Ремонтно-строительные работы:		
-устройство тротуарных дорожек, -установка спортивного оборудования -установка детской площадки	Август-октябрь 2019	Администрация Реченского сельского поселения
Приобретение оборудования и материалов:		
Для обустройства мест отдыха: - скамейки - урны - освещение, видеонаблюдение - ограждение Для озеленения: - саженцы - газон	Август-сентябрь 2019	Администрация Реченского сельского поселения
Прочая деятельность:		
Работы по озеленению Установка малых архитектурных форм Торжественное открытие	Август-ноябрь 2019	Администрация Реченского сельского поселения

Глава Реченского сельского поселения
Алексеевского муниципального района
Волгоградской области

Потапова О.В.